

(സി) അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായ വർക്കല-കല്ലമ്പലം റോഡും വർക്കല-പാരിപ്പള്ളി റോഡും നബാർഡ് മുഖേന പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) നബാർഡിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കാനായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നാലു റോഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1. വേളി-കറീനംകുളം റോഡ്
2. കെൽട്രോൺ ജംഗ്ഷൻ-കുമ്പളളി റോഡ്
3. ഒറ്റശേഖരമംഗലം - ഒലട്ടിമുക്ക്-പ്ലാമ്പഴഞ്ഞി - വലിയവഴി റോഡ്
4. കിളിമാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തൊളിക്കുഴി റോഡ്

(ബി) ഇവയിൽ ഒന്നിന്റെയും പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

(സി) നബാർഡിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രധാന ജില്ലാതല റോഡുകൾ പരിഗണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ നബാർഡ് മുഖേന ചെയ്യുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.

കണ്ണൻകടവ് എറപ്പാട് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി

80 (3721) ശ്രീ. പി. വിശ്വൻ : താഴെകാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും മരാമത്തും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണൻകടവ് എറപ്പാട് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. എന്നാണ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത് ;

(ബി) ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ ആയിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ; എത്ര സംഖ്യയ്ക്കായിരുന്നു ടെൻഡർ ;

(സി) പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തിയാവാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

(ഡി) റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണെന്ന കാര്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ഇ) റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടിലപീടിക കണ്ണൻകടവ്-കപ്പക്കടവ് റോഡ് കിലോമീറ്റർ 0/0 മുതൽ 3/*250 വരെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി. ഒ.(ആർ.റ്റി.) 552/94/ പി.ഡബ്ല്യു ആന്റ് ടി. തീയതി 8-3-1994 പ്രകാരം ഏറ്റെടുത്തു.

(ബി) ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

1. റോഡ് നിർമ്മാണവും സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കും.
2. ഒരു മീറ്റർ സ്പാൻ ഉള്ള 5 കലുങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണം.
3. റോഡ് ടാർ പ്രവൃത്തി.
4. ഓവ്ചാൽ നിർമ്മാണം.
5. കിലോമീറ്റർ സ്റ്റോൺ, ഗാഡ് സ്റ്റോൺ നിർമ്മാണം.

28,34,337 രൂപയുടെ ടെൻഡർ ആയിരുന്നു.

(സി) എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി 25-3-1995-ന് മുൻപേ തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്ഥലം സമയത്ത് ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാൽ കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തി തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 31-1-1997 വരെ പ്രവൃത്തി തീർക്കാനുള്ള സമയം അനുവദിച്ചുകൊടുത്തു എങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതല്ലാതെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. പലവട്ടം കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി തീർക്കാത്തതിനാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓർഡർ നമ്പർ ഡി 4-5658/93 തീയതി 21-4-1999 പ്രകാരം റിസ്ക് ആന്റ് കോസ്റ്റിൽ പ്രവൃത്തി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു കരാറുകാരന് കൊടുക്കുവാനുള്ള പണം തടഞ്ഞു വച്ചു. ഇതിനെതിരെ കരാറുകാരൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും അയാൾക്ക് അനുകൂലമായവിധി (ജഡ്ജ്മെന്റ് തീയതി 23-11-1999 പ്രകാരം) സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. (ഒ.പി. 10088/99/എ) ഈ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറിൽ നിന്നും ഉപദേശം ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

(ഡി) ഉണ്ട്. ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മുസ്ലീം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 9-2-2000 രാവിലെ 10.30-ന് സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ആഫീസിന്റെ മുന്നിൽ കൂട്ട ധർണ്ണ നടത്തുമെന്നുള്ള നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരുന്നു.

(ഇ) ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ബാക്കി പണികൾ തുടങ്ങാവുന്നതാണ്.

കണ്ണൂർ-തലശ്ശേരി-മാഹി ബൈപാസ് റോഡ് നിർമ്മാണം

81 (3722) ശ്രീ. ടി. കെ. ബാലൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും മരാമത്തും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) എൻ. എച്ച്. 17-ൽ കണ്ണൂർ - തലശ്ശേരി മാഹി ബൈപാസ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിനുള്ള കാരണം വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

(ബി) ഈ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടി ഇതിനകം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള നടപടികൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;